

# [Planning Prévisionnel]

Semaine	Séquence	Description
SP 51	Séquence 1	Présentation générale
<b>Vacances de Noël</b>		
SP 2	Séquence 3 (partie 1/2)	Routage de la « carte élève VOX » sous Proteus. Fabrication de la « carte Elève VOX » - Test Carte. (Fabrication de la carte « Décodeur DCC » ) <b>Vendredi 16 janvier : formation (SI)</b>
SI 3		
SP 4		
SI 5		
SP 6	Séquence 2	Protocole DCC et Bus I2c
<b>Vacances de Février</b>		
SI 9	Séquence 4	Etude du pont en H intégré
SP 10		
SI 11	Séquence 5	Programmation de la trame DCC  Notes : <b>Rattrape de la séance du vendredi 27 mars <u>le mercredi 25 mars</u></b> <b>(bac blanc)</b>
SP 12		
SP 13		
SP 14	Séquence 6	Gestion de l'affichage des Menus utilisateurs
<b>Vacances de Pâques</b>		
SI 17	Séquence 7	Programmes finaux de la maquette électronique. Notes : <b>Mercredi 22 avril / jeudi 23 avril : formation Microcontrôleur.</b> <b>Vendredi 01 mai et Vendredi 08 mai non travaillés.</b>
SP 18		
SI 19		
SP 20		Oraux blancs. - Finalisations des programmes, Mise aux points, Relevés des signaux.
SI 21		
SP 22	Examen des dossiers	Dossiers élèves rendu le lundi 24 Mai 2009
SI 23	Examens	Début des examens